RUNDOWN PENYUSUNAN KAJIAN TEKNOKRATIS DAN RPJMD KAB TANGGAMUS TAHUN 2018-2022

No	Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Perumusan Rancangan awal sementara RPJMD 2017-2022**																																																
	Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah																																																
	Perumusan Gambaran Keuangan Daerah																																																
	Perumusan Permasalahan Pembangunanan Daerah																																																
	Penelaahan Dokumen perencanaan Lainnya																																																
	Penelahaan rancangan awal sementara Renstra perangkat Daerah																																																
	Perumusan isu isu strategis daerah																																																
2	**Konsultasi Publik Rancangan Awal sementara RPJMD (30 hr stlh RA disusun)**																																																
	Berita acara Yg ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat																																																
	Penyempurnaan Rancangan Awal Sementara RPJMD berdasarkan Berita Acara																																																
3	**Perumusan Rancangan Awal RPJMD (40 hr stlh Kada dilantik)**																																																
	Penelaahan rancangan awal sementara RPJMD																																																
	Perumusan Tujuan dan sasaran																																																
	Perumusan strategi dan arah kebijakan																																																
	Perumusan program pembangunan daerah																																																
	Perumusan program perangkat daerah																																																
	Analisi potensi dampak program pembangunan																																																
	Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD																																																
	Berita acara Kesepakatan Yg ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah																																																
	Penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan Berita Acara																																																
	Pengajuan Rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh kesepakatan.																																																
	Pembahasan dan kesepakatan thd rancangan awal oleh DPRD																																																
	Nota kesepakatan oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD thd hasil pembahasan (10 hr stlah diterima DPRD)																																																
	Penyempurnaan Rancangan awal berdasarkan nota kesepakatan																																																

PELANTIKAN BUPATI/WAKIL BUPATI KAB TAGGAMUS

40 HARI

6 BULAN

BATAS WAKTU PENETAPAN RPJMD KAB TANGGAMUS 2018-2023

No	Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Gubernur																																																
	Pengajuan rancangan awal RPJMD kpd Kepala Daerah sbg bhan pnyusunan SE ttg penyumparnaan rancangan awal sementara Renstra Perangkat Daerah kepada perangkat Daerah.																																																
	Surat edaran Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Rancangan awal RPJMD																																																
	Penyusunan Rancangan awal renstra Perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD																																																
	Konsultasi Publik tentang Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah																																																
	Penyempurnaan Rancangan awal renstra perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi public																																																
	Penyampaian rancangan renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda																																																
	Penyampaian Surat permohonan konsultasi kepada Gubernur																																																
	Konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur																																																
	Berita acara hasil dan saran penyempurnaan ranc awal RPJMD																																																
	Penyempurnaan berdasarkan berita acara hasil saran																																																
	Koordinasi kepada Dirjen Bangda untuk penyelarasan RPJMD dengan RPJMN																					TENTATIF																											
	Berita acara penyempurnaan rancangan awal RPJMD thd keselarasan dgn RPJMN dan RPJMD prov sbg bahan penyempurnaan																																																
	Penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran dr dirjen bangda																																																
4	**Perumusan Rancangan RPJMD**																																																
	Penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan renstra perangkat daerah																																																
	Pengajuan Rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekda dlm rangka persetujuan pelaks Muerenbang RPJMD																																																
5	**Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**																																																
	Berita acara Musrenbang RPJMD (75 hari stlh pelantikan)																	35 HARI																															

No	Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	**Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**																																																
	Penyampaian Rancangan akhir RPJMD yg dimuat dlm Raperda RPJMD kepada Bagian Hukum melalui Sekda																																																
	Penyampaian Pengharmaonisasian, Pembulatan & Pemantapan Konsepsi Raperda RPJMD oleh Sekda kepada Bappeda																																																
	Penyampaian Raperda RPJMD yg telah dibubuhi paraf kepada kepala Daerah																																																
	Raperda RPJMD dipaparkan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah sblm disampaikan ke DPRD																																																
8	**Penetapan RPJMD**																																																
	Penyampaian Raperda RPJMD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas & mendapat persetujuan bersama.																																																
	Penyampaian Raperda RPJMD yg telah mendapat persetujuan kepada Gubernur untuk dievaluasi																																																
	Penetapan RaPerda RPJMD yg telah dievaluasi Gubernur menjadi Perda RPJMD																																																
	Bupati menyampaikan Perda RPJMD kepada Gubernur untuk diklarifikasi.																																																

NOTE:

SETELAH PELANTIKAN BUPATI/ WAKIL BUPATI TERPILIH MELALUI KEPALA BAPPEDA PERLU BERAUDIENSI UNTUK BERDISKUSI TTG VISI, MISI, PROGRAM UNGGULAN DAN JANJI KAMPANYE